
原稿
提出

事前
連絡

原稿
受付

連絡
受付

確認
・

依頼

内容チェック
（約3週間）

確認 確認 確認 確認

原稿修正
（約2週間）

修正チェック
（約1週間）

再修正
（約1週間）

入稿

著 者

第1稿作成
（約2週間）

第1稿校正
（約2週間）

第2稿作成
（約1週間）

第2稿校正
（約1週間）

最終稿作成
（約1週間）

最終稿校正

責了・印刷

冊子納品
PDF納品

別刷り
納品

編集担当
(編集委員会)

チェック者

受託業者

著者と受託業者のメール
の際は、編集担当をＣｃに

入れてください

～8月
7日

～6月
19日

10月
20日

9月11日
～25日

1月
27日

10月１３日
～19日

11月１2日
～26日

12月１0日
～16日

8月18日
～9月8日

9月30日
～10月7日

12月24日
～1月5日

月日
未定

年報「矢作川研究」No.31作成スケジュール（2026年度）
※編集委員会の年度当初案であり、進捗等により変更となる可能性があります※

10月21日
～11月4日

11月27日
～12月9日

12月17日
～12月23日

締切日や
作業期間
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